



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

просп. Ленина, 67, г. Абакан,  
Республика Хакасия, 655019  
телефон (8-390-2)22-33-21; факс 22-50-91  
E-mail: gov@r-19.ru

*08.12.2002* № *ВК-3207*  
На № *15-55/1488* от *20.11.2000*

Председателю Верховного Совета  
Республики Хакасия

Штыгашеву В.Н.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Правительство Республики Хакасия направляет информацию о ходе реализации национального проекта «Образование» в Республике Хакасия в части мероприятий региональной составляющей, ответственным исполнителем по которым является Министерство образования и науки Республики Хакасия.

Приложения:

1. Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия о предоставлении межбюджетных трансфертов (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).


2. Дополнительные соглашения к соглашениям между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия о предоставлении межбюджетных трансфертов (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

3. Паспорта региональных проектов Республики Хакасия по направлениям, курируемым Министерством образования и науки Республики Хакасия (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

4. Постановления о распределении субсидий муниципальным образованиям Республики Хакасия (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

5. Соглашения, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

6. Дополнительные соглашения к соглашениям, заключенные с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).




7. Перечень объектов, включенных в план мероприятий по реализации региональной составляющей национальных проектов в разрезе муниципальных образований (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

8. Отчеты, предоставляемые в рамках реализации соглашений (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

9. Информационные справки по направлениям (в электронном виде, <https://yadi.sk/d/FJrMSdAjb3sqg>).

С уважением,

Глава Республики Хакасия –  
Председатель Правительства  
Республики Хакасия



В. Коновалов

Республика Хакасия  
Министерство образования и науки Республики Хакасия

Информация о реализации мероприятия  
«Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных  
организациях во всех субъектах Российской Федерации»

В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» об осуществлении прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации Правительство Республики Хакасия с 2019 года участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Одной из определяющих целей и приоритетным направлением деятельности республики по проекту в этот период является внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Соответствующие обязательства подтверждены соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия в электронной форме с использованием подсистемы «Бюджетное планирование» Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Электронный бюджет) от 22.12.2019 № 073-09-2020-087 (далее – Соглашение).

Мероприятия Соглашения предусматривают обновление материально-технической база путем приобретения компьютерной и организационной техники в 101 организации республики.

Общий объем субсидии, предусмотренный бюджетом на указанные цели составляет 228 176 464,65 руб., в том числе средства федерального бюджета – 225 894 700,00 руб.

В рамках реализации мероприятия Министерством проведена процедура определения поставщика и заключен государственный контракт от 31.08.2020 № ЦОС/2020. Стоимость контракта – 158 469 890,00 руб. (таким образом, размер экономии по результатам торгов составил 69 706 574,65 рублей; соответствующие средства субсидии в рамках принятой процедуры будут возвращены в федеральный бюджет). Срок поставки оборудования, закрепленный контрактом – в течение 45 дней.

Вместе с тем, 17.09.2020 от победителя аукциона ООО «Рене» в адрес Министерства поступило предложение о внесении изменений в контракт путем замены товара на товар с улучшенными техническими характеристиками.

После запроса спецификации предлагаемого товара у представителей производителя оборудования и подготовки документов соответствующее дополнительное соглашение было заключено 19.10.2020.

По состоянию на 24.11.2020 во все организации-грузополучатели произведена поставка оборудования. В настоящее время поставщиком производится подключение, установка и настройка поставленной техники.

Оплата будет произведена после предоставления от поставщика закрывающих документов и при отсутствии замечаний.

## Проект «Цифровая образовательная среда»

**Мероприятие: Поставка оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды**

№	Наименование	Объем средств		
		Всего	Факт	Экономия
1	Поставка оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	228 176 464,65	158 469 890,00	69 706 574,65

### Перечень организаций

№	Район	Наименование
1	Алтайский район	МБОУ "Белоярская средняя школа"
2	Алтайский район	МБОУ "Изыхская средняя школа"
3	Алтайский район	МБОУ "Кайбальская средняя школа"
4	Алтайский район	МБОУ "Подсинская средняя школа"
5	Аскизский район	Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат "Аскизский лицей-интернат" им. М.И.Чебодаева
6	Аскизский район	МБОУ Балыксинская СОШ
7	Аскизский район	МБОУ Бирикчульская СОШ
8	Аскизский район	МБОУ Вершинотейская СОШ
9	Аскизский район	МБОУ Катановская СОШ
10	Аскизский район	МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1
11	Аскизский район	МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2
12	Бейский район	МБОУ "Куйбышевская средняя школа-интернат"
13	Боградский район	МБОУ "Большеербинская СОШ"
14	Боградский район	МБОУ "Бородинская СОШ"
15	Боградский район	МБОУ "Знаменская СОШ"
16	Боградский район	МБОУ "Первомайская СОШ"
17	г. Абаза	МБОУ "Абазинская СОШ № 49"
18	г. Абаза	МБОУ "Абазинская СОШ № 49" (корпус начальной школы)
19	г. Абаза	МБОУ "Абазинская СОШ № 5"
20	г. Абаза	МБОУ "Абазинская СОШ № 50"
21	г. Абакан	МБОУ города Абакана "Гимназия"
22	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 1"
23	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 10"
24	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 11"
25	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 12"
26	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 18"
27	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 19"
28	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 2"
29	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 20"
30	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 22"
31	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 23"
32	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 24"
33	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 25"
34	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 26 с углубленным изучением отдельных предметов"
35	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 29"
36	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 3"
37	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 30"
38	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 4"

39	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 5"
40	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 7"
41	г. Абакан	МБОУ города Абакана "СОШ № 9"
42	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск "Лицей "Эврика"
43	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск "Черемушкинская СОШ № 1"
44	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск "Школа № 3 имени Героя России Сергея Медведева"
45	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7
46	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск СОШ № 1 имени 50-летия "Красноярскгэсстрой"
47	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск СОШ № 2
48	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск СОШ № 5
49	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск СОШ № 6
50	г. Саяногорск	МБОУ муниципального образования г. Саяногорск Майнская СОШ
51	г. Сорск	МБОУ "Сорская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов"
52	г. Сорск	МБОУ Сорская СОШ № 1
53	г. Черногорск	МБОУ "Гимназия"
54	г. Черногорск	МБОУ "Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова"
55	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 1"
56	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 15"
57	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 16 имени Д.М.Карбышева"
58	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных
59	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 20"
60	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 4"
61	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 5"
62	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова"
63	г. Черногорск	МБОУ "СОШ № 9"
64	Орджоникидзевский район	МБОУ "Орджоникидзевская СОШ"
65	Орджоникидзевский район	МБОУ "Июсская СОШ"
66	Орджоникидзевский район	МБОУ "Копьевская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов"
67	Орджоникидзевский район	МБОУ "Новомарьясовская СОШ-интернат"
68	Орджоникидзевский район	МБОУ "Саралинская СОШ"
69	Таштыпский район	МБОУ "Арбатская СОШ"
70	Таштыпский район	МБОУ "Большесейская СОШ"
71	Таштыпский район	МБОУ Верх-Таштыпская СОШ
72	Таштыпский район	МБОУ "Имекская СОШ"
73	Усть-Абаканский район	МБОУ "Калининская СОШ"
74	Усть-Абаканский район	МБОУ "Райковская СОШ имени Н.И. Носова"
75	Усть-Абаканский район	МБОУ "Солнечная СОШ"
76	Усть-Абаканский район	МБОУ "Усть-Абаканская СОШ", 2 корпус (ул. Мира 44А)
77	Аскизский район	МБОУ Есинская СОШ
78	Аскизский район	МБОУ Калининская СОШ
79	Аскизский район	МБОУ Усть-Камыштинская СОШ
80	Таштыпский район	МБОУ "Таштыпская СОШ-интернат №1 им. Л.А. Третьяковой"

81	Таштыпский район	МБОУ "Таштыпская общеобразовательная средняя школа №2"
82	Усть-Абаканский район	МБОУ "Весенненская СОШ"
83	Усть-Абаканский район	МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
84	Усть-Абаканский район	МБОУ "Усть-Абаканская СОШ", 3 корпус (ул. 30 лет Победы, 13)
85	Бейский район	Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ, с. Бея
86	Аскизский район	ГБПОУ РХ ПУ-18
87	Боградский район	ГБОУ РХ "Боградская санаторная школа-интернат"
88	г. Абаза	Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ
89	г. Абакан	ГБОУ РХ "Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова"
90	г. Абакан	ГБПОУ РХ ХКПТЭС
91	г. Абакан	ГБПОУ РХ АСТ
92	г. Абакан	ГБПОУ РХ ТКХиС
93	г. Абакан	ГБПОУ РХ ХПК
94	г. Саяногорск	ГАПОУ РХ СПТ
95	г. Черногорск	ГБПОУ РХ ЧГСТ
96	г. Черногорск	ГБПОУ РХ ЧМТТ
97	г. Черногорск	ГБПОУ РХ ЧТГиС
98	Орджоникидзевский район	ФГАПОУ РХ "Аграрный техникум"
99	Таштыпский район	ГБПОУ РХ ПУ-16
100	Усть-Абаканский район	Филиал ГБПОУ РХ ХПК
101	Ширинский район	ГАПОУ РХ "Аграрный техникум"

Республика Хакасия  
Министерство образования и науки Республики Хакасия

Информация о реализации мероприятия  
«Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» об осуществлении прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации Правительство Республики Хакасия с 2019 года участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Одной из определяющих целей и приоритетным направлением деятельности республики по проекту в этот период является создание в Республике Хакасия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Соответствующие обязательства подтверждены соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия в электронной форме с использованием подсистемы «Бюджетное планирование» Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Электронный бюджет) от 22.12.2019 № 073-09-2020-312 (далее – Соглашение).

Мероприятия Соглашения предусматривают в регионе в 37 образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновление материально-технической база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Общий объем субсидии, предусмотренный бюджетом на указанные цели составляет 41 331 111,12 руб., в том числе средства федерального бюджета - 40 917 800,00 руб.

По состоянию на 01.12.2020 в рамках реализации мероприятия в образовательные учреждения осуществлена поставка следующего перечня оборудования и средств обучения, предусмотренного согласованным инфраструктурным листом, по заключенным контрактам:

№	Наименование закупки	Заявка, сумма	Цена контракта	Данные поставщика	Информация о поставке
1	Поставка компьютерного оборудования	17 163 816,04	13 130 307,89	Контракт от 14.07.2020 № ТР-1/2020 ООО «СТАНДАРТ» (г. Горно-Алтайск, Алтай)	Поставлено Оплачено
2	Поставка 3D-принтеров	5 388 416,56	1 859 002,77	Контракт от 14.07.2020 № ТР-2/2020 ООО «Аппликата» (г. Москва)	Поставлено В заявке на финансировании
3	Поставка квадрокоптеров	4 819 065,00	3 614 298,50	Контракт от 12.08.2020 № ТР-3-1/2020 ИП Куц Н.Н. (г.Сальск, Ростовская обл.)	Поставлено Оплачено.
4	Поставка смартфонов	609 636,42	469 419,76	Контракт от 19.08.2020 № ТР-3-2/2020 ООО "ЭРА-КИТ" (г. Красноярск)	Поставлено Оплачено.

5	Поставка инструмента	482 319,42	479 907,82	Контракт № ТР-4-2/2020 Победитель - ООО «Альфа-трейд»	Ожидаются бух. документы для осуществления оплаты
6	Поставка оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи	3 116 630,25	1 807 644,81	Контракт от 08.07.2020 № ТР-5/2020 ООО НТЦ «Решение» (г. Волжск, респ. Марий Эл)	Ожидаются бух. документы для осуществления оплаты
7	Поставка оборудования медиазоны	873 816,79	873 816,79	Контракт от 20.08.2020 № ТР-6/2020 ООО «Онлайн-Медика» (г. Красноярск)	Ожидаются бух. документы для осуществления оплаты
8	Поставка практических пособий для изучения основ механики, кинематики, динамики	1 861 100,37	1 740 128,74	Контракт от 08.07.2020 № ТР-7/2020 ООО НТЦ «АЛЬФА» (г. Кострома)	Ожидаются бух. документы для осуществления оплаты
9	Поставка мебели	3 461 313,00	3 097 875,03	Контракт от 19.08.2020 № ТР-8/2020 ООО «Сибпромторг» (г. Бийск, Алтай)	Поставлено Оплачено.
10	Поставка шлемов виртуальной реальности	2 434 415,00	2 166 276,00	Контракт от 14.07.2020 № ТР-9/2020 ООО «Скай Ай Ти» (г. Ярославль)	Ожидаются бух. документы для осуществления оплаты  от поставщика получены сканы товарных накладных"
11	Поставка инструмента	884 521,63	875 655,02	Контракт № ТР-4-1/2020 ООО «Онлайн-Медика» (г. Красноярск)	Поставка

Размер экономии по результатам торгов составил около 11 млн. рублей. Соответствующие средства субсидии в рамках принятой процедуры будут возвращены в федеральный бюджет.

По состоянию на 01.12.2020 произведена оплата по контрактам на общую сумму 20 311 901,18 руб.

По иным позициям Министерство ожидает предоставление от поставщиков закрывающих документов для проведения экспертизы и, при отсутствии замечаний, последующей оплаты..



## Проект «Современная школа»

### Мероприятие: Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование	Объем средств		
		Всего	Факт	Экономия
2	Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	41 331 111,12	30 349 833,13	10 981 277,99

#### Перечень организаций

№	Район	Наименование
1	Алтайский район	МБОУ "Очурская средняя школа"
2	Алтайский район	МБОУ "Подсинская средняя школа"
3	Алтайский район	МБОУ "Белоярская средняя школа"
4	Алтайский район	МБОУ "Новороссийская средняя школа"
5	Аскизский район	МБОУ Бискалжинская средняя общеобразовательная школа
6	Аскизский район	МБОУ Болгановская средняя общеобразовательная школа
7	Аскизский район	МБОУ Верх-Аскизская средняя общеобразовательная школа
8	Аскизский район	МБОУ Есинская средняя общеобразовательная школа
9	Аскизский район	МБОУ Калининская средняя общеобразовательная школа
10	Аскизский район	МБОУ Кызласовская средняя общеобразовательная школа им. Р.А. Кызласова
11	Аскизский район	МБОУ средняя общеобразовательная школа поселка Аскиз
12	Аскизский район	МБОУ Усть-Камыштинская средняя общеобразовательная школа
13	Аскизский район	МБОУ Усть-Чульская средняя общеобразовательная школа им. М.Е. Кильчичакова
14	Бейский район	МБОУ "Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат"
15	Бейский район	МБОУ "Бондаревская средняя общеобразовательная школа"
16	Бейский район	МБОУ "Кирбинская средняя общеобразовательная школа"
17	Бейский район	МБОУ "Табатская средняя общеобразовательная школа"
18	Боградский район	МБОУ "Боградская средняя общеобразовательная школа"
19	Боградский район	МБОУ "Сарагашская средняя общеобразовательная школа"
20	Боградский район	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа"
21	Орджоникидзевский район	МБОУ "Копьевская сельская средняя общеобразовательная школа"
22	Орджоникидзевский район	МБОУ "Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа"
23	Таштыпский район	МБОУ "Бутрахтинская средняя общеобразовательная школа"

24	Таштыпский район	МБОУ "Имекская средняя общеобразовательная школа"
25	Таштыпский район	МБОУ "Малоарбатская средняя общеобразовательная школа"
26	Таштыпский район	МБОУ "Матурская средняя общеобразовательная школа" имени Героя Советского Союза Григория
27	Таштыпский район	МБОУ "Таштыпская общеобразовательная средняя школа № 2"
28	Таштыпский район	МБОУ "Таштыпская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1 им. Л.А. Третьяковой"
29	Таштыпский район	МБОУ Верх - Таштыпская средняя общеобразовательная школа
30	Усть-Абаканский район	МБОУ "Московская средняя общеобразовательная школа имени А.П. Кыштымова"
31	Усть-Абаканский район	МБОУ "Доможаковская средняя общеобразовательная школа имени Н.Г. Доможакова"
32	Усть-Абаканский район	МБОУ "Опытненская средняя общеобразовательная школа"
33	Усть-Абаканский район	МБОУ "Расцветская средняя общеобразовательная школа"
34	Усть-Абаканский район	МБОУ "Сапоговская средняя общеобразовательная школа"
35	Усть-Абаканский район	МБОУ "Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа" (ул. Кирова 38)
36	Усть-Абаканский район	МБОУ "Усть-Бюрская средняя общеобразовательная школа"
37	Усть-Абаканский район	МБОУ "Чарковская средняя общеобразовательная школа-интернат"

В 2020 году Министерство образования и науки Республики Хакасия приняло участие в реализации мероприятий, направленных на освоение субсидии из федерального бюджета на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Были выделены денежные средства в размере 7 736 000, 0 руб. для ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» (далее – школа). За счет данных средств была обновлена материально-техническая база школы: приобретено оборудование для трудовых мастерских, оснащен кабинет начальных классов, приобретены интерактивные доски, компьютерная и оргтехника, программное обеспечение, робототехника.

## Проект «Современная школа»

Мероприятие: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

№	Наименование	Объем средств	
		Всего	Факт
1.	<b>Информация об оплате поставленных товаров (работ, услуг)</b>		
1.1.	Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 815 051,00	2 737 138,37
2.	<b>Информация о заключении контрактов (млн. руб.)</b>		
2.1.	Контракты, заключенные в целях реализации мероприятия	7 815 051,000	Кол-во — 25, Сумма — 5 562 890,237
2.2.	Контракты, планируемые к заключению		Кол-во — 2, Сумма — 1 331 900,00

№	Объект	Проектная мощность	Объем финансового обеспечения в рамках соглашения (2019-2020 гг.), руб.				Кассовый расход, руб.		Строительная готовность объекта, %
			всего	в том числе			руб.	%	
				ФБ	РБ	МБ			
<b>Школы</b>									
<b>Мероприятие:</b> <b>Модернизация инфраструктуры общего образования</b>									
1	Общеобразовательная школа в 8 микрорайоне 1 жилого района города Абакана	1000	889 542 323,00	880 646 900,00	0,00	8 895 423,00	778 227 862,41	87,5%	95,7
<b>Мероприятие:</b> <b>Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях</b>									
2	Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район	250	290 364 010,10	261 588 900,00	25 871 470,00	2 903 640,10	137 530 694,16	47,4%	58
<b>Мероприятие:</b> <b>Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</b>									
3	Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное, Ширинский район	250	280 349 191,68	277 545 700,00	0,00	2 803 491,68	174 291 384,61	62,2%	79
	Доп средства из РБ		2 117 000,00		2 117 000,00		2 117 000,00	100,0%	
<b>ИТОГО</b>		<b>1500</b>	<b>1 462 372 524,78</b>	<b>1 419 781 500,00</b>	<b>27 988 470,00</b>	<b>14 602 554,78</b>	<b>1 092 166 941,18</b>		

№	Объект	Проектная мощность	Объем финансового обеспечения в рамках соглашения (2019-2020 гг.), руб.				Кассовый расход, руб.		Строительная готовность объекта, %
			всего	в том числе			руб.	%	
				ФБ	РБ	МБ			
<b>Мероприятие:</b> Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования									
1	Детский сад в п. Аскиз Аскизского района	80	50 088 267,69	49 587 385,00	0,00	500 882,69	49 885 273,39	99,6%	67
	Доп средства из РБ		18 420 400,00		18 420 400,00		5 616 916,56	30,5%	
2	Детский сад в с. Бельтырское Аскизского района	120	100 176 535,68	99 174 770,00	0,00	1 001 765,68	99 418 060,54	99,2%	97
	Доп средства из РБ		21 380 900,00		21 380 900,00		14 041 595,26	65,7%	
3	Детский сад в с. Новокурское Бейский район	80	66 784 355,61	66 116 512,00	0,00	667 843,61	35 345 401,02	52,9%	53
	Доп средства из РБ		14 436 660,00		14 436 660,00		645 191,66	4,5%	
4	Детский сад в с. Шира, Иткульский район	260	217 049 159,61	214 878 668,00	0,00	2 170 491,61	127 269 942,97	58,6%	78
	Доп средства из РБ		8 212 440,00		8 212 440,00		8 130 314,09	99,0%	
5	Детский сад в с. Калинино, Усть-Абаканский район	120	100 176 535,37	99 174 770,00	0,00	1 001 765,37	97 804 837,44	97,6%	94
	Доп средства из РБ		37 857 600,00		37 857 600,00		27 081 141,83	71,5%	
6	Детский сад в г. Абакане	120	15 635 452,02	15 479 097,50	0,00	156 354,52	3 231 948,56	20,7%	8
7	Детский сад в г. Черногорск	300	15 635 452,02	15 479 097,50	0,00	156 354,52	15 635 452,02	100,0%	9,5
<b>ИТОГО</b>		<b>1 080</b>	<b>665 853 758,00</b>	<b>559 890 300,00</b>	<b>100 308 000,00</b>	<b>5 655 458,00</b>	<b>484 106 075,34</b>		

**Проект «Современная школа»**

**Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом**

№	Объект	Объем финансового обеспечения в рамках соглашения (2019-2020 гг.), руб.				Кассовый расход, руб.	
		всего	в том числе			руб.	%
			ФБ	РБ	МБ		
<b>Спорт в сельской местности</b>							
1	МБОУ "Абазинская средняя общеобразовательная школа № 5", ул. Макаренко, 3	2 147 266,83	1 954 012,00	171 782,00	21 472,83	2 147 266,83	100,0%
2	МБОУ "Абазинская средняя общеобразовательная школа № 49", ул. Ленина, 31а	2 147 265,70	1 954 012,00	171 781,00	21 472,70	2 147 265,70	100,0%
3	МБОУ Сорская средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Кирова, 20	2 147 266,84	1 954 012,00	171 782,00	21 472,84	2 147 266,84	100,0%
4	МБОУ "Сорская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Кирова, 32А	2 147 265,70	1 954 012,00	171 781,00	21 472,70	2 147 265,70	100,0%
5	МБОУ Очурская средняя общеобразовательная школа, с. Очуры, ул. Советская, 115	2 147 266,70	1 954 013,00	171 781,00	21 472,70	2 147 266,70	100,0%
6	МБОУ Лесоперевалочная средняя общеобразовательная школа №1, с. Бельтирское, ул. Абаканская, 29а	2 147 266,70	1 954 013,00	171 781,00	21 472,70	2 143 213,31	99,8%
7	МБОУ "Усть-Ербинская начальная общеобразовательная школа", с. Усть-Ерба, ул. Молодежная, 17	2 147 266,70	1 954 013,00	171 781,00	21 472,70	2 147 266,70	100,0%
8	МБОУ "Устино-Копьёвская средняя общеобразовательная школа", с. Устинкино, ул. Советская дом 13	2 147 266,70	1 954 013,00	171 781,00	21 472,70	2 147 266,70	100,0%

## Проект «Успех каждого ребёнка»

**Мероприятие: Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)**

№	Наименование	Объем средств	
		Всего	Факт
1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (РЦДО)	16 933 940,00	16 933 940,00

**Мероприятие: Созданы детские технопарки "Кванториум"**

№	Наименование	Объем средств	
		Всего	Факт
1.	<b>Информация об оплате поставленных товаров (работ, услуг)</b>		
1.1.	Созданы детские технопарки "Кванториум" (стационарный, ЧМТТ)	73 355 860,00	41 786 763,22
2.	<b>Информация о заключении контрактов (млн. руб.)</b>		
2.1.	Контракты, заключенные в целях реализации мероприятия	73,356	Кол-во — 25, Сумма — 71,002
2.2.	Контракты, планируемые к заключению		Кол-во — 1, Сумма — 0,093



**Мероприятие:** Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

№	Объект / виды работ	Объем финансового обеспечения в рамках соглашения, руб.			Кассовый расход, руб.	Прогноз остатков на 31.12.2020	
		всего	в том числе				
			ФБ	РБ			МБ
	<b>БОГРАДСКИЙ РАЙОН</b>	<b>37 643 740,00</b>	<b>33 864 500,00</b>	<b>3 349 240,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>13 378 781,77</b>	<b>3 758 364,14</b>
1	МБОУ «Новотроицкая ООШ» (капитальный ремонт здания)	36 633 163,23	32 955 380,00	3 259 326,93	418 456,30	13 378 781,77	3 758 364,14
2	МБОУ «Бондаревская СОШ» (ремонт системы отопления)	1 010 576,77	909 120,00	89 913,07	11 543,70	0,00	0,00
	<b>ШИРИНСКИЙ РАЙОН</b>	<b>1 794 240,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>158 240,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	МБОУ Борцовская СШ №5 (замена оконных блоков)	1 794 240,00	1 600 000,00	158 240,00	36 000,00	0,00	0,00
	<b>ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН</b>	<b>21 298 710,00</b>	<b>19 188 000,00</b>	<b>1 897 710,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 378 067,00</b>
4	МБОУ «Таштыпская школа-интернат № 1»	10 082 144,20	9 083 000,00	898 316,65	100 827,55	0,00	0,00
5	МБОУ «ТСШ № 2»	11 216 565,80	10 105 000,00	999 393,35	112 172,45	0,00	5 378 067,00
	<b>УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>276 920,00</b>	<b>31 080,00</b>	<b>306 805,95</b>	<b>0,00</b>
6	МБОУ "Весенненская СОШ"	2 247 139,51	2 024 450,00	200 218,11	22 471,40	0,00	0,00
7	МБОУ "Вершино-Биджинская СОШ"	860 860,49	775 550,00	76 701,89	8 608,60	306 805,95	0,00
	<b>Г. ЧЕРНОГОРСК</b>	<b>448 600,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>39 560,00</b>	<b>9 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	МБОУ «СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных предметов»	448 600,00	400 000,00	39 560,00	9 040,00	0,00	0,00
	<b>Г. СОРСК</b>	<b>5 154 600,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>154 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	МБОУ "Сорская СОШ № 3 с УИОП"	3 583 749,81	3 163 400,00	312 863,74	107 486,07	0,00	0,00
10	Филиал МБОУ "Сорская СОШ №3 с УИОП "Ербинская ООШ № 4"	1 570 850,19	1 386 600,00	137 136,26	47 113,93	0,00	0,00
	<b>БОГРАДСКИЙ РАЙОН</b>	<b>14 430 020,21</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>1 285 720,00</b>	<b>144 300,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	МБОУ "Богградская СОШ"	14 430 020,21	13 000 000,00	1 285 720,00	144 300,21	0,00	0,00
	<b>АЛТАЙСКИЙ РАЙОН</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>276 920,00</b>	<b>31 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	МБОУ «Новороссийская СШ» (замена окон)	3 108 000,00	2 800 000,00	276 920,00	31 080,00	0,00	0,00
	<b>Г. АБАЗА</b>	<b>4 327 810,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>377 810,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	МБОУ АСОШ №49	4 327 810,00	3 820 000,00	377 810,00	130 000,00	0,00	0,00
	<b>АСКИЗСКИЙ РАЙОН</b>	<b>7 167 270,00</b>	<b>6 457 000,00</b>	<b>638 600,00</b>	<b>71 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	МБОУ Калининская СОШ (кап ремонт)	7 167 270,00	6 457 000,00	638 600,00	71 670,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>98 480 990,21</b>	<b>88 479 500,00</b>	<b>8 750 720,00</b>	<b>1 250 770,21</b>	<b>13 685 587,72</b>	<b>9 136 431,14</b>

№	Объект	Проектная мощность	Объем финансового обеспечения в рамках соглашения (2019-2020 гг.), руб.			Кассовый расход, руб.		Строительная готовность объекта, %	
			всего	в том числе		руб.	%		
				ФБ	РБ				МБ
<b>Школы</b>									
<b>Мероприятие: Модернизация инфраструктуры общего образования</b>									
1	Общеобразовательная школа в 8 микрорайоне 1 жилого района города Абакана	1000	889 542 323,00	880 646 900,00	0,00	8 895 423,00	778 227 862,41	87,5%	95,7
<b>Мероприятие: Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях</b>									
2	Общеобразовательная школа на 250 мест в д. Чапаево, Усть-Абаканский район	250	290 364 010,10	261 588 900,00	25 871 470,00	2 903 640,10	137 530 694,16	47,4%	58
<b>Мероприятие: Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</b>									
3	Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Целинное, Ширинский район	250	280 349 191,68	277 545 700,00	0,00	2 803 491,68	174 291 384,61	62,2%	79

**О мерах, принятых Правительством Республики Хакасия  
по обеспечению работы общеобразовательных организаций,  
расположенных на территории Республики Хакасия в условиях  
эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19)**

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ) предпринят ряд мер по обеспечению работы общеобразовательных организаций республики.

Минобрнауки РХ изучены и приняты в работу:

постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с последующими изменениями);

постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 694 «О порядке согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности сотрудников) деятельности находящихся на определенной в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей»;

протоколы совещаний рабочей группы (оперативного штаба) при Правительстве Республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Также изучены и направлены в муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования, а также руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки РХ, для использования в работе:

письмо Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 07.05.2020 № ЕВ-31354/15 о перечне указаний об обеспечении доступности продовольствия и иных товаров в период противодействия коронавирусной инфекции;

письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.05.2020 № 35-3-420 с перечнем производителей медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории Российской Федерации;

письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о мероприятиях по предупреждению массового распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия, о ежедневном мониторинге принимаемых мер на период проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Минобрнауки РХ 27.05.2020 приняло участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по актуальным вопросам в сфере образования, в том числе: об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году; о

проведении единого государственного экзамена в 2020 году и др. По итогам проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных органов Республики Хакасия, осуществляющих управление в сфере образования.

Минобрнауки РХ разработаны следующие нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных организаций республики в условиях пандемии:

приказ от 01.04.2020 № 100-300 «Об организации образовательной деятельности в организациях Республики Хакасия, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

приказ от 04.04.2020 № 100-303 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Хакасия, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»;

приказ от 04.04.2020 № 100-304 «Об организации образовательного процесса в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки Республики Хакасия, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»;

приказ от 19.05.2020 № 100-388 «О заседании Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Работа общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Хакасия в условиях эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, строилась с учетом инструктивных и методических писем и рекомендаций Минпросвещения России, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Все документы направлены в муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования, а также руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки РХ, для использования в работе.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности к реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с последующими изменениями) на территории Республики Хакасия были установлены ограничения, в том числе по 31 мая 2020 года приостановлена деятельность дошкольных образовательных организаций всех форм собственности, за исключением деятельности дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществление работы которых определялось органами местного самоуправления самостоятельно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в соответствующем муниципальном образовании.

Комплектование муниципальных дошкольных учреждений на новый 2020/2021 учебный год осуществлялось через портал госуслуг.

Три четверти 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях

республики завершились в обычном режиме. Весенние каникулы, в связи с началом распространения новой коронавирусной инфекции, были продлены до 5 апреля 2020 года. С 6 апреля 2020 года обучение в общеобразовательных организациях осуществлялось в бесконтактном режиме. Из 179 общеобразовательных организаций в 157 (88%) было организовано обучение в дистанционном формате с использованием возможностей российских образовательных интернет-платформ, дистанционных образовательных технологий, в 22 школах (12,29%) обучение осуществлялось с использованием учебных кейсов (малокомплектные школы в удаленных населенных пунктах, не имеющих интернет-связи и сотовой связи). В нескольких школах Ширинского, Бейского, Таштыпского и Алтайского районов обучение продолжалось в очном режиме для обучающихся 11-х классов с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и по решению муниципального оперативного штаба, согласованного с Роспотребнадзором.

Образовательная организация несет ответственность за качество образования независимо от того, какой формат обучения используется при реализации образовательной программы. В каждой общеобразовательной организации утверждены локальные акты (приказ, положение) об организации обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе определен порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций). Внесены необходимые корректировки в рабочие программы и учебные планы (в части форм обучения, технических средств обучения, корректировки содержания образования в объеме учебного материала, выполнения практической части, календарного графика).

Расписание занятий формировалось на каждый день. Время урока было сокращено до 30 минут, учитывая продолжительность непрерывной работы с изображениями на индивидуальном мониторе компьютера, установленную постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Выставление оценок обеспечено в электронной форме. Администрации школ ежедневно осуществляли мониторинг посещения детьми занятий.

Организация обучения в дистанционном формате обеспечивалась соответствующим техническим оборудованием. В случае необеспеченности отдельных обучающихся достаточным оборудованием решение об организации обучения для таких обучающихся решалось в индивидуальном порядке.

Главной задачей в период пандемии стала полноценная реализация образовательных программ и подготовка обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам среднего общего образования, к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ).

2019/2020 учебный год во всех общеобразовательных организациях Республики Хакасия закончился 25.05.2020.

Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать было не нужно. Аттестаты были выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. Экзамены для обучающихся 9-х классов в 2020 году не проводились.

ЕГЭ в текущем году сдавали только те выпускники, кому результаты

экзамена были нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены на более поздние даты. ЕГЭ прошел в июле-августе по единому расписанию для всей страны.

Проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19).

Во всех пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) осуществлялись необходимые мероприятия: проведение дезинфекции всех помещений до и после экзамена, установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. На входе во все ППЭ было организовано проведение обязательной термометрии. В аудиториях ППЭ обеспечена социальная дистанция между обучающимися – не менее 1,5 метров и зигзагообразная рассадка участников ЕГЭ за столами – по 1 человеку. Для прибытия в ППЭ для участников ЕГЭ и работников ППЭ были разработаны графики, в целях недопущения скопления людей на входе и в коридорах. Все педагогические работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), во всех ППЭ организован питьевой режим. Для подвоза участников ЕГЭ в ППЭ из отдаленных поселений был задействован 51 автобус. Санитарная обработка салонов школьных автобусов осуществлялась до и после рейса. Водители и сопровождающие лица проходили в обязательном порядке утреннюю термометрию и обеспечивались средствами индивидуальной защиты.

ЕГЭ в Республике Хакасия прошел в штатном режиме, без нарушений и технологических сбоев.

Новый 2020/2021 учебный год начался в республике в обычном режиме, в очном формате с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.