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План основных мероприятий по реализации инвестиционного проекта 

по созданию мусороперерабатывающего комплекса с объектом размещения твердых коммунальных отходов  
на территории Республики Хакасия (далее – Объект) на основе концессионного соглашения 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

1. Подготовка проекта концессионного соглашения и финансо-
вой модели реализации проекта по созданию Объекта 

Февраль 2024 г. Правительство Республики Хакасия  
ППК «РЭО» 

2. Подача частной концессионной инициативы (далее – ЧКИ) на 
право заключения концессионного соглашения на создание 
Объекта 

Февраль 2024 г. Инвестор 
Правительство Республики Хакасия 

3. Согласование ЧКИ Март 2024 г. Правительство Республики Хакасия 
Инвестор 
ППК «РЭО» 

4. Размещение ЧКИ на torgi.gov.ru Апрель 2024 г. Правительство Республики Хакасия 
5. Принятие решения о заключении концессионного соглашения* Май 2024 г. Правительство Республики Хакасия 
6. Подписание концессионного соглашения Июнь 2024 г. Правительство Республики Хакасия 

Концессионер 

http://torgi.gov.ru/
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7. Оформление земельного участка (участков), необходимого 

(необходимых) для создания Объекта (включая приведение в 

соответствие категории земель и вида разрешенного исполь-

зования земельного участка), и передача концессионеру тако-

го земельного участка и имущества (при необходимости), не-

обходимого для создания Объекта 

Июль 2024 г. Правительство Республики Хакасия 

 

8. Разработка проектно-сметной документации на Объект Август 2025 г. Инвестор 

Правительство Республики Хакасия 

9. Получение государственной экологической экспертизы и гос-

ударственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий, включая проверку достоверно-

сти определения сметной стоимости строительства Объекта 

Ноябрь 2025 г. Правительство Республики Хакасия 

10. Включение инвестиционного проекта по созданию Объекта в 

региональную программу Республики Хакасия в области об-

ращения с отходами 

Декабрь 2025 г. Правительство Республики Хакасия 

11. Утверждение инвестиционной программы по Объекту Июль 2024 г. Концессионер 

Правительство Республики Хакасия 

12. Финансирование создания Объекта по обращению с ТКО       

(в части касающейся) 

Февраль 2026 г. Правительство Республики Хакасия 

Концессионер ППК «РЭО» 

13. Строительство Объекта   

13.1. Оформление разрешения на строительство Ноябрь 2025 г. Концессионер 

13.2. Выполнение строительно-монтажных работ Август 2026 г. Концессионер 

13.3. Ввод Объекта в эксплуатацию Октябрь 2026 г. Концессионер 

Правительство Республики Хакасия 

13.4. Внесение сведений об объекте недвижимости в сведения ка-

дастрового учета и регистрации права собственности на Объект 

Октябрь 2026 г. Правительство Республики Хакасия 

Концессионер 

Росреестр 

13.5. Эксплуатация (запуск в промышленную эксплуатацию) Объекта Ноябрь 2026 г. Концессионер 
* В случае отсутствия заявок от третьих лиц 


